

L'aventure Cité du Vivant et sa Feuille de Route

Octobre 2023

Démarrage à Ouesse, Bénin



Novembre 2023

Sondage et forage profond, préparation du site, construction des châteaux d'eau, installation des panneaux solaires, douches, WC, ...



Décembre 2023

Mise en place de l'adduction d'eau et de l'irrigation



Février 2024

Installation d'une pompe solaire pour la gestion de l'eau



Janvier 2024

Achats des semences et plantes médicinales



Avril 2024

Démarrage des cultures vivrières, construction d'aires de séchage, achats de déshydrateurs, construction d'un magasin de stockage et d'une unité de production d'huile d'arachide + formation des ouvriers sur place



Août 2024

Création et équipement d'un cabinet de service de création de site internet et de marketing digital



Juin 2024

Premières production d'huile d'arachide + installation et ouverture d'un premier centre Reco à Abomey-Calavi



Mai 2024

Construction et équipement d'un local de transformation et de conditionnement des produits



Novembre 2024

Achat d'une broyeuse à végétaux et d'un concasseur + formation aux cryptomonnaies, à l'investissement et au trading ainsi qu'à la Finance Décentralisée (DeFi)



Octobre 2024

Achat d'une égreneuse-vanneuse pour les récoltes de maïs et de soja + location à des producteurs locaux



Décembre 2024

Construction d'un poulailler pour poules pondeuses et acquisition de 200 poussins + construction d'une champignonnière de 100 m2 + achat de 3 cuves de pasteurisation de 500L



Janvier 2025

Commande des étagères pour les champignons et construction d'un hangar pour déchets végétaux



L'aventure Cité du Vivant et sa Feuille de Route

Février 2025

Achats de tous les équipements nécessaires au poulailler et à la champignonnière



Mars 2025

Finalisation des approvisionnement matériaux et de la construction de la champignonnière, fabrication de 3 foyers adaptés aux cuves



Juin 2025

Achat des premières semences de champignons + nouvelle formation avancée au trading des cryptomonnaies + gouvernance + formation à la culture de champignons + initiation au compostage et à la permaculture




Mai 2025

Modifications de la champignonnière suite à nouvelles recommandations d'améliorations, et achat d'un séchoir hybride de champignons



Juillet 2025

Renfort des installations électriques sur le site (+2 panneaux solaires et 1 batterie), crépissage champignonnière (amélioration), ajout d'étagères pour champignons, création du vaste espace extérieur pour les poules pondeuses, achat d'une égreneuse d'arachides



Octobre 2025

Achats des équipements pour désormais produire nos propres semences dans notre laboratoire




Août 2025

Construction d'un nouveau bâtiment avec dortoir et placards pour plus grand confort et capacité sur site (18 personnes)



Q2 2026

Renfort des installations d'autonomisation électrique



Q1 2026

1 - Ouverture à des investisseurs externes pour participation et accès aux rendements annuels.
2 - Achat d'une moto et d'un tricycle motorisé pour notre autonomisation sur les acheminement sur site.
3 - Mise en oeuvre de nouvelles modifications et améliorations sur la champignonnière (isolation, T°, humidité)



Q3 2026

Construction d'une deuxième champignonnière, cette fois de 200 m2, incluant toutes les améliorations réussies, afin de fortement accroître l'autonomisation économique et alimentaire du projet



Q4 2026

1 - Construction de meilleurs logements écologiques et économiques sur site (voûtes nubiennes ou équivalent) : pour les contributeurs locaux et écotourisme
2 - Achat et installation de 50 ruches : pour production de miel sur 1 hectare

